

Назив наручиоца: Општина Деспотовац, Председник општине Деспотовац

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Редни број набавке: ЈН 3/2016, број 404-108/03-2016

Број: 404-111-2/2016-03

Датум: 03.04.2017.године

Адреса: Милосава Здравковића Ресавца бр. 4, 35213 Деспотовац

Интернет страница наручиоца: www.despotovac.rs

Председник општине Деспотовац, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке у отвореном поступку - **Грађевински радови на санацији и реконструкцији моста на улазу у село на кп.бр. 3730 КО Грабовица - Деспотовац, 45454000** - радови на реконструкцији, доноси:

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 404-111/2016-03 од 26.12.2016. године закључен између Општине Деспотовац, Милосава Здравковића Ресавца број 4, 35213 Деспотовац, матични број: 07186169, ПИБ: 100884062, коју заступа Председник општине Никола Николић, дипл. економиста, и Предузећа за производњу, промет и услуге „Ruki Соор“ д.о.о. Сладаја, са седиштем у Сладаји, 35215 Стењевац, матични број 17534882, ПИБ 103229839, кога заступа Саша Маринковић, директор.

Првобитна вредност уговора је 4.205.305,00 динара без ПДВ-а (словима: четиримилионадвестапетхиљадатристапет), односно 5.046.366,00 динара (словима: петмилионачетрдесетшестхиљадатришестдесетшест) са ПДВ-ом.

Првобитна вредност уговора неће се мењати, већ ће анексом уговора бити уговорено само продужење рока извођења радова из објективних разлога.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

- Сходно члану 6. уговора из става 1. ове одлуке (у даљем тексту: Уговор) и Захтева за продужење рока извођења радова број 404-111-1/2016-03 од 24.03.2017. године, испуњени су објективни услови за продужење рока извођења радова, утврђени чланом 6. став 2. тачка 3. Уговора, те је Наручилац одобрио Извођачу продужење рока извођења најкасније до 30.04.2017.године, што ће бити утврђено Анексом бр.1 Уговора.

Надлежни орган наручиоца

